

Plan de Trabajo & Propuesta Comercial: SEO Técnico e Indexación Orgánica

OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, METADATOS Y POSICIONAMIENTO EN GOOGLE

1. Resumen Ejecutivo & Contexto

Como se contempló en el documento rector de "**Estrategia LVC: Contenido y Posicionamiento Digital**", el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda requiere una infraestructura técnica sólida y una arquitectura de metadatos diseñada a la medida. El objetivo de este proyecto es implementar la base semántica y técnica necesaria para que los algoritmos de Google indexen, interpreten y posicionen a **Luxury Voyage Collection** en búsquedas de alto valor como "*viajes de lujo a medida*", "*safaris privados*" y "*experiencias exclusivas*".

2. Alcance Técnico de la Implementación

FASE 1: SEO Técnico de Servidor & Rastreo

- **Robots.txt & Reglas de Indexación:** Creación y despliegue del archivo `robots.txt` para garantizar la lectura de crawlers sin bloqueos ni loops.
- **Sitemap XML Dinámico:** Configuración e integración de `sitemap-index.xml` para la indexación automatizada de las 36 páginas del sitio.
- **Auditoría Core Web Vitals:** Optimización de rendimiento móvil, lazy-loading de imágenes WebP y eficiencia de carga de scripts.

FASE 2: SEO On-Page & Arquitectura de Palabras Clave

- **Meta Titles & Meta Descriptions:** Redacción y configuración personalizada en las 36 páginas con palabras clave de alta intención de conversión.
- **Jerarquía Semántica H1/H2:** Estructuración limpia de encabezados únicos por página para optimizar la relevancia algorítmica sin alterar el diseño visual.
- **Open Graph & Social Cards:** Metadatos de vista previa personalizados por destino para WhatsApp, Facebook y LinkedIn.

FASE 3: Marcado Estructurado JSON-LD (Schema.org)

- **Schema TravelAgency:** Marcado semántico global para que Google reconozca formalmente a LVC como una Agencia de Viajes de Ultra Lujo.
- **Schema TouristTrip:** Etiquetado avanzado en páginas de colecciones detallando itinerarios, destinos y categorías de servicio.

FASE 4: Medición & Vinculación de Herramientas de Análisis

- **Google Search Console (GSC):** Alta del dominio, vinculación del Sitemap XML y configuración de monitoreo de impresiones y clics.
- **Google Analytics 4 (GA4):** Verificación y enlace de etiquetas de eventos para medición de conversión de leads.

3. Opciones de Inversión Comercial

Presentamos dos esquemas de contratación flexibles adaptados a las necesidades de lanzamiento e indexación continua de la marca:

MODALIDAD DE SERVICIO	ALCANCE Y ENTREGABLES	INVERSIÓN (MXN)
OPCIÓN A: Setup Inicial SEO Técnico Pago único (Implementación puntual)	Implementación completa de Fases 1, 2, 3 y 4 en las 36 páginas del sitio. Alta de sitemap y vinculación en Google Search Console + GA4.	\$19,500 MXN + IVA
OPCIÓN B: Plan Integral (Setup + Retainer Mensual) Setup Preferencial + Mantenimiento	Setup Técnico Preferencial: \$14,500 MXN Iguala Mensual: Monitoreo de posiciones, optimización continua de palabras clave, nuevos artículos en Journal y reporte mensual.	\$14,500 MXN Setup \$7,500 MXN / mes + IVA (Min. 6 meses)

4. Tiempos de Entrega & Garantía de Servicio

- **Tiempo de Ejecución Setup:** 5 a 7 días hábiles tras la aprobación.
- **Entregables Finales:** Informe técnico de implementación, acceso verificado a Google Search Console y reporte de indexación inicial.
- **Garantía:** Verificación y validación de 0 errores en Google Rich Results Test y W3C Validator.